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Zadanie inwestycyjne „ Smardzew- zbiornik 

wodny gm. Sieradz / Wróblew, pow. sieradzki”                                                                                  
 

 

 

1. Zarys historii przygotowania zbiornika wodnego Smardzew  

            i analiza rozwiązań koncepcyjnych na przestrzeni lat 

 
Po wieloletnim okresie prac planistycznych oraz budowlanych 30 października 2012 r. Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi dokonał odbioru zbiornika wodnego Smardzew o powierzchni  60,02 

ha położonego na terenie gmin Wróblew i Sieradz w powiecie sieradzkim, województwie łódzkim (rys. 3). 

Wykonawcą inwestycji jest firma „Fransław Plus” Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe Kalemba Paweł 

Marian z siedziba w Grodzisku Wlkp.  

 Zbiornik powstał w rejonie o dość dobrej i średniej jakości gleb. Ich wartość potwierdzają badania  

osadnictwa, w tym powstawanie w tej okolicy dóbr ziemskich takich jak Charłupia Wielka, Kłocko, Rakowice, 

Drzązna, Oraczew, Smardzew.  

 Pierwsza wzmianka o Charłupi Wielkiej w obrębie której w większości położony jest zbiornik,  

pochodzi z roku 1364, natomiast dwór w tej miejscowości - położony w sąsiedztwie zbiornika na lewym brzegu 

- zbudowano po roku 1680. 

 Przejściowo, na przełomie roku 1912 i 1913 r., dwór w Charłupi Wielkiej był własnością Władysława 

Reymonta, który upamiętnił nazwę wsi Charłupia Wielka w noweli „Pęknięty Dzwon”. Historycznych 

ciekawostek jest znacznie więcej, a znaczenie tych ziem potwierdziły m.in. szczątki  średniowiecznego grodu 

odsłonięte podczas  budowy zbiornika.  

 Zamiar wykonania  zbiornika Smardzew oraz jego wstępnej lokalizacji w tym rejonie powstał na etapie 

opracowania „ Regionalnych perspektywicznych planów rozwoju gospodarki wodnej i ochrony wód” w 1978 

roku. Nazwa Smardzew pochodzi od miejscowości w rejonie której przewidywano lokalizację zapory czołowej 

zbiornika i - jakkolwiek ostatecznie zapora powstała na obszarze innej miejscowości - nazwa ta pozostała. W 

roku 1982 Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” Oddział w Poznaniu  

opracowało założenia techniczno – ekonomiczne dla zbiornika Smardzew. 

Zakładano utworzenie zbiornika wodnego  poprzez przegrodzenie doliny rzeki Myi zaporą ziemną  

w odległości ca 800 m od drogi krajowej nr 12 trasy Kalisz-Sieradz  (w kierunku południowym ) i spiętrzenie 

wód do rzędnej wynoszącej 142,50 m n.p.m.( NPP), obejmującym zasięgiem grunty wsi: Smardzew, Rakowice, 

Charłupia Wielka, Drzązna , gm. Wróblew i wsi Kłocko, gm. Sieradz (rys. 2).  

Planowano uzyskanie następujących parametrów zbiornika:  

- powierzchnia zalewu                  143,0 ha 

- pojemność całkowita                  3,58 mln m3  

- pojemność użytkowa zbiornika 2,65 mln m3 

- wysokość piętrzenia                   8,04 m 

- średnia głębokość                       2,50 m  

- średnia szerokość                       352 m 

- maksymalna długość                4 400 m   

W roku 1983,  w opracowanej Syntezie Planu zleconej przez Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu, Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” w Warszawie  

potwierdziło potrzebę a także możliwości budowy zbiornika Smardzew na rzece Myi. Uzasadnieniem budowy 

była przede wszystkim poprawa bilansu wodnego tego rejonu, ówczesnego województwa sieradzkiego.  

Prognozowano jednak wykonanie zbiornika wodnego (przy hipotezie małych potrzeb) o powierzchni  

293 ha, wysokości piętrzenia 8,50 m, pojemności całkowitej  8,09 mln m3. Były to jednak lata w których 

realizowano przede wszystkim melioracje. Dlatego też sprawa budowy zbiorników retencyjnych nie nabrała 

jeszcze odpowiedniego priorytetu. Na początku lat dziewięćdziesiątych wrócił trend budowy zbiorników 

retencyjnych co sprzyjało odkurzeniu dotychczas „uśpionych” spraw małej retencji .   

 W 1994 roku Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „BIPROMEL” w Warszawie, 

po aktualizacji   założeń techniczno – ekonomicznych z 1982 roku, opracowało projekt zbiornika wodnego  

łącznej o powierzchni 121 ha  w tym zbiornika wstępnego o powierzchni 43 ha (rys. 2).  

 Przyjęto lokalizację i parametry zbiornika wg wersji Założeń Techniczno Ekonomicznych  z 1982 roku, 

z wyjątkiem zbiornika wstępnego, dla którego zakładano eliminowanie skutków odsłaniania górnej części czaszy 

zbiornika. 

  

Planowane parametry zbiornika to:  
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- powierzchnia zalewu                  121, ha 

- pojemność całkowita                  3,10 mln m3  

- pojemność użytkowa zbiornika 2,30 mln m3 

- wysokość piętrzenia                   8,04 m 

- średnia głębokość                       2,50 m  

- średnia szerokość                       352 m 

- maksymalna długość                  4 400 m   

Zrealizowanie zbiornika wymagałoby wykupu 177,79 ha użytków rolnych położonych w dolinie rzeki i 

jej obrzeży. 

Wydawało się, że realizacja zbiornika została przesądzona, jednak nie koniec na tym. Jakkolwiek 

budowa zbiornika popierana przez władze gminne, wojewódzkie (ówczesnego województwa sieradzkiego ) i 

lokalną społeczność to znaczne (pierwsze) problemy nastąpiły podczas negocjacji odnośnie kosztów wykupu. 

Proponowana cena wykupu gruntu na podstawie szacunku biegłych nie została zaakceptowana przez właścicieli 

gruntów. Ewentualna cena, jaka zadowoliłaby właścicieli wykupywanych gruntów, podwyższała realizację 

zbiornika   w taki sposób że przedsięwzięcie stawało się nieekonomiczne. W tej sytuacji ówczesne władze 

województwa sieradzkiego zadecydowały o tymczasowej rezygnacji z realizacji zbiornika wodnego Smardzew. 

 Nie został on definitywnie skreślony i znalazł się w „Programie małej retencji” dla ówczesnego 

województwa sieradzkiego - opracowanym na podstawie wytycznych określonych w Porozumieniu z dnia 21 

grudnia 1995 roku - dotyczącego współpracy w zakresie programu małej retencji, zawartego pomiędzy 

Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej a Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych   i 

Leśnictwa.   

Po reformie administracyjnej kraju , sprawę budowy zbiornika wodnego Smardzew podjął ponownie 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w ramach realizacji „Programu małej retencji dla 

województwa łódzkiego” opracowanego w 2005 r. Realizację programu małej retencji kontynuowano na 

podstawie dodatkowego dokumentu, jakim było porozumienie z 11 kwietnia 2002 r., zawarte pomiędzy 

Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Środowiska, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji oraz 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia 

rozwoju małej retencji wodnej oraz upowszechniania i wdrażania proekologicznych metod retencjonowania 

wody.   

Zakładano opracowanie projektu zbiornika wodnego zbliżonego parametrami do planowanego 

zbiornika z roku 1994 t.j. o powierzchni ca 120 ha. Jakkolwiek opracowano rozwiązania projektowe koncepcja 

ta jednak nie doszła do skutku. Opracowany przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego 

„Hydroprojekt” Sp. z o.o. w Poznaniu  projekt - wskutek nie wyrażenia zgody przez właścicieli na  wykup 

gruntu w centralnej części zbiornika  - został skorygowany w ten sposób, że podzielono zbiornik na dwie części  

„górną” i „dolną”. Dalsze prace projektowe pod kierownictwem mgr inż. Józefa Matana obejmowały „ górny” 

zbiornik o pow. ca 60,02 ha, pozostawiając „dolną” część doliny  na dalsze, bliżej nie określone lata.   

Ostatecznie w 2008 r. po bardzo pracowitym okresie przygotowania wszelkich dokumentów, 

zapewnieniu środków finansowych oraz częściowym nabyciu gruntów - Wojewódzki Zarząd Melioracji 

 i Urządzeń Wodnych w Łodzi podjął realizację zbiornika o następujących parametrach: 

 

* Klasa techniczna IV 

* Powierzchnia zlewni rz. Myi w przekroju zbiornika A Z b = 93,8 km
2
 

* Maksymalny poziom piętrzenia (MaxPP) 142,90 m n Kr. 

* Poziom średniej niskiej wody w dolnym stanowisku 138,95 m n Kr. 

* Maksymalna wysokość piętrzenia 4,95 m n Kr. 

* Normalny poziom piętrzenia (NPP) 142,50 m n Kr. 

* Głębokość zbiornika przy zaporze 142,50-138,70 3,80 m 

* Długość zbiornika                   2000 mb 

* Długość łącznie ze strefą cofkową      2400 mb 

* Szerokość zbiornika - maksymalna      500 mb 

Szerokość zbiornika - średnia     300 mb 

     Długość linii brzegowej na poziomie NPP (bez zapór)  4 000 mb 

* Powierzchnia zbiornika (rz.142,50)  60,0218 ha 

     Powierzchnia zbiornika maksymalna (rz. 142,90) 65,4212 ha 

* Pojemność  całkowita (rz. 142,90) 1,386 mln.m
3
 

* Pojemność  przy NPP (rz. 142,50) 1,356 mln.m
3 

 

 

Obiekty podstawowe: 

* Budowla przelewowo-upustowa wraz regulacją rzeki przy budowli 
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* Przepławka komorowa dla ryb 

* Zapora czołowa    -  długość 369,0 mb,    szerokość w koronie  9,6 m,   wysokość  5,0m 

* Zapora boczna lewa     -  długość 703,8 mb ,  szerokość w koronie 3,0 m, wysokość 3,96 m, 

* Zapora boczna prawa   -  długość 279,0 mb,  szerokość w koronie 9,6 m, wysokość 3,9 m 

      Przełożenie drogi powiatowej 1712 E 

* Przygotowanie czaszy zbiornika i zagospodarowanie wyrobisk 

     Roboty liniowe elektryczne i telekomunikacyjne  
 
 

2. Cykl realizacji robót budowlano-montażowych (2008-2012r.) 

 

 

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłoniono 

Wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowo - -

Usługowe „FRANSŁAW PLUS" Paweł Kalemba, Zdrój Ib, 62-065 Grodzisk Wlkp.  Po podpisaniu umowy, 

i przekazaniu placu budowy w grudniu 2008 roku  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Łodzi  przystąpił do realizacji zadania polegającego na wykonaniu zbiornika wodnego, p.n. „ Smardzew – 

zbiornik wodny gm. Sieradz, Wróblew pow. sieradzki”. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1. z ramienia inwestora  - Inspektor nadzoru w I -ym  etapie  realizacji     Zdzisław Baranowski a następnie  

do zakończenia inwestycji Wiesław Bartos. W procesie inwestycyjnym brali także udział inspektorzy nadzoru  

branży elektrycznej drogowej i telekomunikacyjnej. 

2. z ramienia Wykonawcy - Kierownik budowy Mariusz Skrzypczak         .,  

       Roboty rozpoczęto od drzew i krzewów które  zostały przewidziane do usunięcia zgodnie z 

dokumentacją dendrologiczną przekazaną przez Inwestora na całym przekazanym terenie budowy. 

Następnie przystąpiono do : 

-   wykonania uszczelnienia podstawy zapory czołowej, bocznej prawej i bocznej lewej metodą przesłony 

tiksotropowej z gotowej mieszaniny Solidur 274RV, 

- wykonania nasypów - nasyp zapory czołowej i bocznej prawej, nasyp zapory bocznej lewej oraz nasyp pod 

przebudowaną drogę powiatową nr. 1712E, 

-  wykonania wzdłuż zapór bocznych drenaży odwadniających z rur PEHD o średnicy 300mm odprowadzone do 

rowów spustowych, a drenaż zapory czołowej do budowli przelewowo-upustowej. Drenaż zapory bocznej 

lewej jest odprowadzony poza zaporę czołową kolektorem z rur PEHD średnicy 400mm, 

- wykonania uszczelnienia folią nasypów zapór ziemnych  /nasyp zapory czołowej i bocznej prawej/ oraz 

bentomatą /nasyp zapory lewej/, 

- wykonania  dwukomorowej żelbetowej budowli przelewowo - upustowej wraz z żelbetową przepławką dla 

ryb. Na budowli zamontowane zostały 4 zastawki naścienne 1200xl200mm ze stali nierdzewnej sterowane 

napędami AUMA MATIC oraz żeliwne upusty denne utrzymujące przepływ biologiczny. 

      Po wykonaniu nasypu zapory czołowej wykonano linię napowietrzną SN, składającą się ze słupa 

odłącznikowego oraz słupowej stacji transformatorowej. Obok stacji zamontowano złącze kablowo-pomiarowe  

wprowadzone do kontenera dyżurki, skąd wychodzi linia NN zasilająca urządzenia piętrzące zbiornik oraz 

oświetlenie zapory. 

                    Po nasypie zapory czołowej biegnie droga powiatowa utwardzona masą bitumiczną na warstwie 

filtracyjnej z pospółki żwirowej i podbudowie tłuczniowej. Wzdłuż drogi wykonany został chodnik z kostki 

betonowej. Na długości zapory czołowej i prawej zabezpieczono drogę stalowymi barierami ochronnymi SP 5,  

a pomiędzy krawędzią chodnika i skarpy odwodnej zamontowano bariery ochronne z rur stalowych. 

Skarpy odwodne zapory czołowej, bocznej prawej i bocznej lewej zabezpieczono kamieniem łamanym w koszach 

gabionowych grubości 5Ocm. Skarpy odpowietrzne i korona zostały obsiane mieszanką traw. Wzdłuż drogi 

powiatowej biegnie przebudowany kabel optotelekomunikacyjny, którego właścicielem jest TP SA.  

             W trakcie  realizacji robót ziemnych  przy zaporze bocznej lewej natrafiono na stanowisko 

archeologiczne. Po zgłoszeniu do odpowiednich służb  i rozpoczęciu  prac archeologicznych odsłonięto 

grodzisko średniowieczne. Prace wykopaliskowe trwały w miesiącach letnich i jesiennych 2009r. W 

trakcie tych prac dokonano odkryć archeologicznych z epoki brązu  z  wpływów rzymskich i 

średniowiecznych . Znaleziono wiele wykopalisk codziennego użytku, odkryto unikatową na ziemiach 

polskich późnośredniowieczną i nowożytną siedzibę obronną bogatej szlachty sieradzkiej. W opinii 

naukowców z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego walor poznawczy jak i ekspozycyjny 

znalezisk osiąga skalę  ogólnopolską,  a  odkrycia zasługują na eksponowania i nie można ich zmarnować.  

            W/w prace archeologiczne wraz z zabezpieczeniem grodziska  spowodowały jednak dodatkowe koszty  

w tym koszty  prac konserwatorskich,  weryfikacji rozwiązań projektowych, zmiany harmonogramu prac itp., 

jednak nie wydłużyły one procesu inwestycyjnego i nie wpłynęły na termin umowny zakończenia zadania. 
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           Dodatkowo podczas realizacji zadania Inwestor (WZM i UW w Łodzi) w ramach posiadanych środków 

finansowych  na tę inwestycję, podjął decyzję że ze względów ekonomiczno- funkcjonalnych  niezbędnym 

będzie wykonanie systemów  pozwalających na prowadzenie sprawnej obsługi oraz właściwą eksploatacje 

zbiornika . 

W związku z powyższym  w ramach odrębnej umowy wykonano : 

1. System monitoringu hydrologicznego składający się z: 

- automatycznej stacji do pomiaru poziomu i wielkości przepływu wody  w rz. Myi na wlocie i wylocie 

ze zbiornika , pomiaru poziomu wody w zbiorniku , oraz rowach opaskowych wraz z telemetrycznym 

przesyłem danych, spełniając tym samym wymogi dotyczące prowadzenia właściwej gospodarki 

wodnej na obiekcie w tym dziennika gospodarowania wodą, 

- autonomicznych systemów do automatycznych pomiarów poziomu wód gruntowych w wraz 

transmisją danych z 44 punktów pomiarowych (piezometry), zgodnie z pozwoleniem wodno - 

prawnym. 

      2.     System zabezpieczenia technicznego obiektywna zbiorniku: 

               - system monitoringu wizyjnego z transmisją danych do wybranych serwisów, składającego się z 3      

              kompletów    kamer wraz niezbędnym oprzyrządowaniem , co pozwoliło na zmniejszenie kosztów  

             ochrony obiektów wybudowanego zbiornika wodnego 

              - system automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia drogi biegnącej przez zaporę czołową   

             zbiornika, 

             - autonomicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu na kontener znajdujący się na obiekcie. 

Wykonanie systemu wraz z oprogramowaniem będzie umożliwiało zdalny podgląd wszystkich partycji , zdarzeń  

i alarmów oraz zdalną konfigurację i właściwe administrowanie całego obiektu.      

       Odbiory końcowe robót odbyły się zgodnie z terminami umownymi: 

-  w dniu 30 .10.2012r. – Roboty hydrotechniczne (Wykonawca PPH Fransław Plus Paweł Kalemba ). 

- w dniu 14.122012r. – System monitoringu (Wykonawca Technika IT Gliwice) 

                                                                    

3   Zbiorcze zestawienie wartości zadania oraz źródła finansowania 

 

Wyszczególnienie j.m. ilość Wartość  ( zł) uwagi 

1. Dokumentacja  kpl 1 469 460,77                             

2. Roboty bud-montażowe ha 60,02 16 618 855,04                

3. Wykupy gruntów ha 90,00 2 287 479,04  

4. Nadzór autorski  pobyt 10 8 540,00  

5. Nadzór inwestorski pobyt 46 25 925 ,00  

6. Badania archeologiczne stanowisko 4 899 200,00  

7. Monitoring obiektu kpl 1 528 900,00  

8. Nadzór  archeologiczny ha 60,02 12 300,00  

9. Pozostałe koszty 

( badania wody,obsługa 

geod., tablica indor.) 

ha 

 

60,02 

 

15 375,00 
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10. Roboty archeologiczne 

 ( zabezpieczenie 

zabytku)  

 

 

Stanowisko 

 

1 

 

87 692,25 

 

Razem koszt inwestycji -                                                                                  

 

 20 935 728 ,00 zł  

 

 

 

 

Źródła finansowania 

 
1. Budżet Państwa                        9,98%                                   2 090 145,59 zł 

2. Program dla Odry 2006          69,66%                                 14 596 863,35 zł 

3. WFOŚiGW                             20,36%                                   4 266 720,00 zł 

                                                                                

4 Podsumowanie 
   Oczekuje się, ze oprócz podstawowej roli retencjonowania oraz ochrony przeciwpowodziowej, zbiornik 

przyniesie wiele korzyści dla regionu i miejscowej ludności w tym między innymi:  

              - poprawę bilansu wodnego terenów przyległych a więc zabezpieczenie przed niedoborem  

                wody upraw rolnych,  

- możliwość rolniczego wykorzystania, 

- wzrost produkcji rolnej,  

              - dalsze utrzymanie rejonu intensywnej produkcji rolnej a także jej intensyfikacja w obrębie            

                chronionego krajobrazu , wiąże się to z atrakcyjnymi handlowo produktami rolnymi , 

                - rozwój infrastruktury technicznej wsi – budowa urządzeń kanalizacyjnych we wsiach okalających   

                 zbiornik - pozytywna zmianę mikroklimatu – podwyższenie poziomu wód gruntowych, zwiększenie 

  wilgotności powietrza,  

- poprawę stanu sanitarnego rzeki,  

- urozmaicenie form krajobrazowych , 

- tworzenie siedlisk zwierząt i ptactwa wodnego, 

- zwiększenie atrakcyjności terenów poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej,  

- stworzenie warunków dla rozwoju ośrodków wypoczynkowych i sportów wodnych a więc 

  pozyskanie dodatkowych dochodów z turystyki i handlu,  

       Jak wyżej wskazano podstawową rolą zbiornika jest retencjonowanie wód i ochrona przeciwpowodziowa 

oraz wiele innych korzyści dla regionu i miejscowej ludności. 

       W jaki sposób spełnią się te „inne korzyści” będzie wiadomo w przyszłości, natomiast obecnie już wiadomo 

na podstawie przebiegu wielkich powodzi , że użyteczna będzie rola zbiornika w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej w tym rejonie. Ważnym i niezbędnym czynnikiem w tym obszarze jest także 

retencjonowanie wody. Należy zaznaczyć, że na podstawie obserwacji i pomiarów  w wytypowanych  

piezometrach w okresie  od 1986 do 2012 roku. (tab.1) stwierdzono obniżenie poziomu zwierciadła 

wody, o ca 1,4 m co świadczy o kurczeniu się zasobów wodnych w przekroju projektowanego zbiornika. Celem 

Inwestora w tym zakresie była między innymi   poprawa zaistniałej sytuacji a zrealizowana inwestycja   ma  

wpłynąć  pozytywnie na kształtowanie (podwyższenie) poziomu wód gruntowych w  sąsiedztwie zbiornika 

wodnego Smardzew.  
 

 

ZESTAWIENIE POZIOMÓW WÓD W WYTYPOWANYCH PIEZOMETRACH             tab. 1 
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Lp Nr 

ewidencyjny  

studni-piezometru 

Lokalizacja Rzędna zw. 

wody 

1986-04- 

Rzędna  

zw. wody 

1992-04- 

Rzędna  

zw. wody 

2012-04- 

Różnica poz.  

   zw. wody  

1986 – 2012 
m 

1 S-141 Osada Myja 140,51 140,76 zniszczony          - 

2 P-19 Kłocko 140,75 140,11 zniszczony          - 

3 P-31 Zapusta Mała 141,07 140,39 139,48 1,39 

4 P-33 Kłocko 140,98 140,43 139,61 1,37 

5 P-33A Kłocko 141,18 140,63 139,58 1,68 

6 P-34 Kłocko 140,85 140,33 139,50 1,35 

7 P-34A Kłocko 140,04 139,67 zniszczony          - 

 

 

      Analizę kształtowania się poziomu wód gruntowych po wybudowaniu zbiornika Smardzew, będzie można 

prowadzić  w 44 nowo wybudowanych  piezometrach    za pomocą   autonomicznych systemów do 

automatycznego pomiaru poziomu wód gruntowych wraz z transmisją danych  wykonanych w ramach zadania  

„Wykonanie systemu monitoringu hydrologicznego”.  

Opracowali: 

Grzegorz Misiak 

Henryk Staiński  

WZMiUW w Łodzi  

 

 

 


